Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację posłanek Janiny Okrągły i Ewy Wolak (znak: SPS-023-29905/14), z dnia 5 grudnia 2014 r., w sprawie finansowania i zakończenia budowy stopnia wodnego Malczyce poniżej przesyłam stosowne wyjaśnienia, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

1. Czy i jakie działania zamierza podjąć Ministerstwo Środowiska oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w celu umożliwienia dalszej realizacji projektu?

2. Czy planowane są zmiana systemu finansowania tej inwestycji i zapewnienie płynności i ciągłości jej finansowania?

Budowa stopnia wodnego Malczyce od roku 2000 jest finansowana głównie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy udziale środków z rezerwy celowej „Programu dla Odry – 2006". Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej ubiega się o umieszczenie na liście projektów planowanych do realizacji przy udziale środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko" 2014–2020 zadania związanego z oddziaływaniem cofkowym stopnia Malczyce pn. „Ochrona przed powodzią doliny Odry w km 283,1 do 297 wraz z obiektami pozwalającymi na zapewnienie właściwych warunków odbudowy siedlisk rozrodczych flory i fauny wodnej. Obecnie trwają prace nad szczegółowym opisem priorytetów PO IiŚ 2014–2020. Ponadto prezes KZGW prowadzi rozmowy z NFOŚiGW mające na celu zwiększenie poziomu finansowania budowy stopnia wodnego Malczyce.

3. Kiedy planuje się zakończenie budowy stopnia wodnego Malczyce i uruchomienie elektrowni Malczyce?

Zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem realizacji budowy stopnia wodnego Malczyce zakończenie wszelkich prac budowlanych planowane jest na rok 2018, natomiast dokończenie piętrzenia wody do rzędnej 100 m n.p.m. planowane jest na rok 2019. Uruchomienie elektrowni wodnej planowane jest w

roku 2016. Harmonogram został zaktualizowany po przygotowaniu zbiorczego zestawienia kosztów budowy stopnia wodnego Malczyce. Koszty zostały zwiększone główne z powodu znacznego rozszerzenia programu inwestycji wynikających z postanowień decyzji środowiskowej.

4. Czy zakupione części elektrowni wodnej i magazynowane u producenta nadal będą miały gwarancje producenta? Ile kosztuje ich magazynowanie i konserwacja?

Inwestor bezpośredni, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w grudniu 2014 r. rozpoczął rozmowy z partnerem czeskim, firmą Mavel, w sprawie warunków montażu wyposażenia elektrowni oraz dalszego utrzymania gwarancji producenta. Kolejna tura rozmów zaplanowana jest na koniec stycznia 2015 r. Koszt gwarancji, utrzymania pełnej sprawności już zakupionych i odebranych elementów, w celu zapewnienia osiągnięcia umownych paramentów elektrowni po uruchomieniu w 2014 r., wyniósł 1 565 094,90 zł. Koszty planowane do poniesienia w 2015 r. planowane są na podobnym poziomie finansowania.

5. Czy oceniane i szacowane były szkody spowodowane procesami erozji dennej koryta Odry poniżej Brzegu Dolnego i koszty przeciwdziałania tym procesom?

Na podstawie decyzji burmistrza Wołowa z dnia 22 stycznia 2009 r. zostały określone środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze w km 300 w rejonie wsi Rzeczyca, gmina Środa Śląska, Wołów i Brzeg Dolny”. Jako jeden z podstawowych wymogów koniecznych do podjęcia na etapie realizacji przedsięwzięcia wskazano opracowanie i wdrożenie do realizacji programu sterowania procesem transportu rumowiska rzecznego na odcinku Odry poniżej stopnia Brzeg Dolny, zapewniającego:

— odbudowę (podniesienie) poziomu dna Odry w poszczególnych przekrojach na odcinku objętym erozją liniową wywołaną oddziaływaniem

stopnia Brzeg Dolny do wysokości odpowiadającej co najmniej połowie różnicy między rzędną dna Odry z początku okresu eksploatacji stopnia Brzeg Dolny i rzędną aktualną,

— trwałe utrzymanie tak uzyskanej rzędnej dna Odry w poszczególnych przekrojach poniżej stopnia Malczyce poprzez tzw. karmienie rzeki.

Ponieważ realizację powyższego programu powinno się rozpocząć najpóźniej w momencie uruchomienia stopnia Malczyce, RZGW we Wrocławiu ocenił i oszacował koszty odbudowy rzędnej dna Odry, które wyniosły ok. 64 mln zł. Natomiast koszt ciągłego utrzymania tak uzyskanej, podniesionej rzędnej dna Odry będzie determinowany wielkościami i poziomami przepływów w korycie rzeki. Według szacunków dla wypełnienia tak określonego warunku należy się liczyć z kosztem średniorocznym na poziomie co najmniej 5–6 mln zł, co w perspektywie tylko 5 lat daje kwotę 25–30 mln zł.

Z poważaniem